

УТВЕРЖДЕН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Качество образования»

1. Общие положения

Ответственный федеральный орган исполнительной власти (иной государственный орган, организация)	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (Музаев Анзор Ахмедович, Руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)
Связь с государственной программой (комплексной программой) Российской Федерации	Государственная программа(комплексная программа) Российской Федерации «(02) Развитие образования»

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам								
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации к 2030 году														
1	Мероприятие (результат) «Обеспечены совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций, которые характеризуются применением и развитием технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми	Приобретение товаров, работ, услуг	К 2030 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечены совершенствование и реализация процедур оценки освоения образовательных программ общего образования обучающимися	Единица	29	46.0	67.0	72.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприяти я (результата)	Характери стика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам								
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Обеспечен о проведени е междунар одных сравнений и расчет показател ей, взаимоува занных с целями устойчиво го развития, в рамках полномоч ий Министер ства просвеще ния Российско й Федераци и											
2	Мероприятие (результат) «Обеспечена независимая оценка качества	Приобретен ие товаров, работ, услуг	Для обеспечен ия проведени я	Единица	1	0.0	66.6	1.0	1.0	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприяти я (результата)	Характери стика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам									
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			оказание услуг с организац ией, которая осуществл яет сбор и обобщени е информац ии о качестве условий осуществл ения образоват ельной деятельно сти организац иями, осуществл яющими образоват ельную деятельно сть												
Ежегодное обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей учреждений															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприяти я (результата)	Характери стика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам								
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Мероприятие (результат) «Обеспечено профессиональное развитие сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»	Повышение квалификац ии кадров	Обеспечен а профессио нальная подготовк а и (или) переподго товка, и (или) повышени е квалифика ции сотрудник ов Рособрнад зора (не менее 2 сотрудник ов ежегодно)	Человек	0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприяти я (результата)	Характери стика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам								
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих Рособрнадзора»	Повышение квалификац ии кадров	Обеспечен ы мероприят ия по профессио нальной переподго товке и повышени е квалифика ции государст венных служащих Рособрнад зора	Человек	0	-	11.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-

3.1. Помесячный план достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (всего), в том числе:	1 559 313,0	1 478 723,7	1 519 970,0	1 810 522,2	1 806 999,6	1 840 095,9	1 514 056,1	1 531 345,9	1 549 327,2	14 610 353,6
Федеральный бюджет	1 559 313,0	1 478 723,7	1 519 970,0	1 810 522,2	1 806 999,6	1 840 095,9	1 514 056,1	1 531 345,9	1 549 327,2	14 610 353,6
Мероприятие (результат) «Обеспечены совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций, которые характеризуются применением и развитием технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации » всего, в том числе:	247 553,5	244 264,3	206 253,2	93 784,0	93 784,0	81 234,0	81 234,0	81 234,0	81 234,0	1 210 575,0
Федеральный бюджет	247 553,5	244 264,3	206 253,2	93 784,0	93 784,0	81 234,0	81 234,0	81 234,0	81 234,0	1 210 575,0
Мероприятие (результат) «Обеспечены совершенствование и реализация процедур исследования профессиональных компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования» всего, в том числе:	12 923,5	24 000,0	16 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 363,5

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Федеральный бюджет	12 923,5	24 000,0	16 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 363,5
Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации с применением усовершенствованных процедур контроля и надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий. » всего, в том числе:	38 442,0	37 230,0	31 800,0	45 890,0	45 890,0	67 640,0	67 640,0	67 640,0	67 640,0	469 812,0
Федеральный бюджет	38 442,0	37 230,0	31 800,0	45 890,0	45 890,0	67 640,0	67 640,0	67 640,0	67 640,0	469 812,0
Мероприятие (результат) «Обеспечено экспертно-аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение не менее 11 мероприятий комплекса процессных мероприятий "Качество образования"» всего, в том числе:	35 950,0	33 515,0	32 739,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 204,1
Федеральный бюджет	35 950,0	33 515,0	32 739,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 204,1

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие (результат) «Внедрен комплексный подход к организации статистического учета и мониторинговых обследований в целях анализа, оценки состояния и прогноза развития системы образования, в том числе в сравнении с международными тенденциями» всего, в том числе:	145 968,0	78 000,0	145 500,0	151 955,2	157 788,8	163 427,8	169 232,2	175 268,8	181 546,8	1 368 687,6
Федеральный бюджет	145 968,0	78 000,0	145 500,0	151 955,2	157 788,8	163 427,8	169 232,2	175 268,8	181 546,8	1 368 687,6
Мероприятие (результат) «Обеспечена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам» всего, в том числе:	2 490,0	1 200,0	5 350,0	5 651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 691,0
Федеральный бюджет	2 490,0	1 200,0	5 350,0	5 651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 691,0
Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата труда сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» всего, в том числе:	363 379,8	375 718,2	392 253,0	399 194,0	416 642,2	433 307,9	0,0	0,0	0,0	2 380 495,1

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Федеральный бюджет	363 379,8	375 718,2	392 253,0	399 194,0	416 642,2	433 307,9	0,0	0,0	0,0	2 380 495,1
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на реализацию государственных функций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» всего, в том числе:	12 339,2	16 921,6	17 566,5	122 319,4	122 312,7	161 506,1	161 506,1	161 506,1	161 506,1	937 483,8
Федеральный бюджет	12 339,2	16 921,6	17 566,5	122 319,4	122 312,7	161 506,1	161 506,1	161 506,1	161 506,1	937 483,8
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» всего, в том числе:	99 435,5	87 961,1	101 096,2	120 957,0	115 963,7	118 963,7	118 963,7	118 963,7	118 963,7	1 001 268,3
Федеральный бюджет	99 435,5	87 961,1	101 096,2	120 957,0	115 963,7	118 963,7	118 963,7	118 963,7	118 963,7	1 001 268,3
Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата жилищно-коммунальных услуг для обеспечения деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» всего, в том числе:	6 393,1	6 079,7	5 853,3	7 788,3	8 056,6	8 335,6	0,0	0,0	0,0	42 506,6
Федеральный бюджет	6 393,1	6 079,7	5 853,3	7 788,3	8 056,6	8 335,6	0,0	0,0	0,0	42 506,6
Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки учреждений» всего, в том числе:	594 300,4	573 711,0	564 870,8	862 616,1	846 419,5	805 538,7	915 338,0	926 591,2	938 294,5	7 027 680,2

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Федеральный бюджет	594 300,4	573 711,0	564 870,8	862 616,1	846 419,5	805 538,7	915 338,0	926 591,2	938 294,5	7 027 680,2
Мероприятие (результат) «Обеспечено профессиональное развитие сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» всего, в том числе:	138,0	96,1	119,5	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	1 206,2
Федеральный бюджет	138,0	96,1	119,5	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	1 206,2
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих Рособнадзора» всего, в том числе:	0,0	26,7	128,4	225,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,2
Федеральный бюджет	0,0	26,7	128,4	225,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,2

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации к 2030 году				
Мероприятие (результат) «Обеспечены совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций, которые характеризуются применением и развитием технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации »		Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"
Проведены всероссийские проверочные работы	28.10.2022	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Отчет о проведении всероссийских проверочных работ	

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведены национальные исследования качества общего образования	12.12.2022	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Отчет о проведении национальных исследований качества общего образования	
Проведены всероссийские проверочные работы	13.10.2023	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Отчет о проведении всероссийских проверочных работ	

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведены национальные исследования качества общего образования	12.12.2023	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Отчет о проведении национальных исследований качества общего образования	
Закупка включена в план закупок	29.03.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО	Закупка включена в план-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
		НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	03.06.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Бугулова Нино Нодаровна,	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
		Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов обеспечена трансляция видеоизображений в режиме онлайн	30.09.2024	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо в Минпросвещения России об обеспечении не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов трансляции видеоизображений в режиме онлайн	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Не менее чем в 1700 пунктах проведения экзаменов не менее чем 30 субъектов Российской Федерации применена технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	30.09.2024	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо в Минпросвещения России о применении не менее чем в 1700 пунктах проведения экзаменов не менее чем 30 субъектов Российской Федерации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведен единый государственный экзамен	01.10.2024	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)
Проведены всероссийские проверочные работы	13.10.2024	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Отчет о проведении всероссийских проверочных работ	

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведены национальные исследования качества общего образования	12.12.2024	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Отчет о проведении национальных исследований качества общего образования	
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	23.12.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
		НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Бугулова Нино Нодаровна,	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
		Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Закупка включена в план закупок	03.02.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Закупка включена в План-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	04.06.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов обеспечена трансляция видеоизображений в режиме онлайн	30.09.2025	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо в Минпросвещения России об обеспечении не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов трансляции видеоизображений в режиме онлайн	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Не менее чем в 4000 пунктах проведения экзаменов не менее чем в 85 субъектов Российской Федерации применена технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	30.09.2025	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо в Минпросвещения России о применении не менее чем в 4000 пунктах проведения экзаменов не менее чем в 85 субъектов Российской Федерации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведен единый государственный экзамен	01.10.2025	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	22.12.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Закупка включена в план закупок	03.02.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Закупка включена в план-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	03.06.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Не менее чем в 35 000 аудиториях проведения экзаменов не менее чем в 80 субъектов Российской Федерации применена технология сканирования экзаменационных материалов в аудиториях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	30.09.2026	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в Минпросвещение России	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов обеспечена трансляция видеоизображений в режиме онлайн	30.09.2026	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в Минпросвещение России об обеспечении не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов трансляции видеоизображений в режиме онлайн	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведен единый государственный экзамен	01.10.2026	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	21.12.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Закупка включена в план закупок	03.02.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Закупка включена в план-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	04.06.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок
Не менее чем в 40 000 аудиториях проведения экзаменов не менее чем в 85 субъектов Российской Федерации применена технология сканирования экзаменационных материалов в аудиториях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	30.09.2027	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в Минпросвещение России	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов обеспечена трансляция видеоизображений в режиме онлайн	30.09.2027	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в Минпросвещение России об обеспечении не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов трансляции видеоизображений в режиме онлайн	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведен единый государственный экзамен	01.10.2027	Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	22.12.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Бугулова Нино Нодаровна, Начальник Управления , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	24.12.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
Реализация в полном объеме контрольно-надзорных функций в сфере образования в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ежегодно				
Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации с применением усовершенствованных процедур контроля и надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий. »		Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Осуществлено развитие (модернизация) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	27.12.2022	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт приемки подсистемы ГИС надзора в эксплуатацию	Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)
Осуществлено развитие (модернизация) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	27.12.2023	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт приемки подсистемы ГИС надзора в эксплуатацию	Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечена разработка методических рекомендаций и инструктивных материалов для осуществления контрольных (надзорных) функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования	31.03.2024	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о направлении методических рекомендаций	
Обеспечено проведение всероссийского совещания (конференции) с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования и полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, по вопросам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования	30.04.2024	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении всероссийского совещания (конференции)	

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Закупка включена в план закупок	27.05.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Закупка включена в план-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по развитию (модернизации) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	01.06.2024	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	18.06.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	23.12.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Осуществлено развитие (модернизация) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	27.12.2024	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт приемки подсистемы ГИС надзора в эксплуатацию	Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечена разработка методических рекомендаций и инструктивных материалов для осуществления контрольных (надзорных) функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования	31.03.2025	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о направлении методических рекомендаций	Система электронного документооборота и контроля исполнения документов Рособрнадзора
Закупка включена в план закупок	27.05.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Закупка включена в план-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по развитию (модернизации) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	04.07.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.07.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечено проведение всероссийского совещания (конференции) с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования и полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, по вопросам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования	30.09.2025	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении всероссийского совещания (конференции)	Система электронного документооборота и контроля исполнения документов Рособрнадзора

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	22.12.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Осуществлено развитие (модернизация) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	27.12.2025	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт приемки подсистемы ГИС надзора в эксплуатацию	Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечена разработка методических рекомендаций и инструктивных материалов для осуществления контрольных (надзорных) функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования	31.03.2026	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о направлении методических рекомендаций	Система электронного документооборота и контроля исполнения документов Рособрнадзора
Обеспечено проведение всероссийского совещания (конференции) с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования и полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, по вопросам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования	30.04.2026	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении всероссийского совещания (конференции)	Система электронного документооборота и контроля исполнения документов Рособрнадзора

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Закупка включена в план закупок	27.05.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Закупка включена в план-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по развитию (модернизации) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	04.07.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.07.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	24.12.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Осуществлено развитие (модернизация) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	28.12.2026	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт приемки подсистемы ГИС надзора в эксплуатацию	Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечена разработка методических рекомендаций и инструктивных материалов для осуществления контрольных (надзорных) функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования	31.03.2027	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о направлении методических рекомендаций	Система электронного документооборота и контроля исполнения документов Рособрнадзора
Обеспечено проведение всероссийского совещания (конференции) с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования и полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, по вопросам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования	30.04.2027	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Письмо Рособрнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении всероссийского совещания (конференции)	Система электронного документооборота и контроля исполнения документов Рособрнадзора

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Закупка включена в план закупок	27.05.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Закупка включена в план-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок
Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по развитию (модернизации) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	05.07.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.07.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственному контракту присвоен индивидуальный реестровый номер	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	22.12.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	24.12.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
Осуществлено развитие (модернизация) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)	27.12.2027	Елисеева Евгения Николаевна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт приемки подсистемы ГИС надзора в эксплуатацию	Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)
Расширение возможностей полномасштабного внедрения принципов информационной открытости и общедоступности информации о тенденциях и перспективах развития системы образования в сфере ведения Минпросвещения России и деятельности образовательных организаций для широкого круга пользователей через реализацию функций статистического учета, мониторинговых и оценочных процедур, не менее чем по 4 направлениям деятельности Минпросвещения России, ежегодно				

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Мероприятие (результат) «Внедрен комплексный подход к организации статистического учета и мониторинговых обследований в целях анализа, оценки состояния и прогноза развития системы образования, в том числе в сравнении с международными тенденциями»		Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
Актуализирован инструментарий федерального статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № ОО-1)	01.09.2022	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Проект приказа, письмо в Росстат	

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России	10.11.2022	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Информационно-аналитические материалы, письмо в Минэкономразвития России	

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Актуализирован инструментарий федерального статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № СПО-2)	01.09.2023	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России	10.11.2023	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Информационно-аналитические материалы, письмо в Минэкономразвития России	

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Представлены в Минэкономразвития России и Минфин России показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период	15.03.2024	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Представлены в Минэкономразвития России параметры прогноза социально- экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период и прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период	20.07.2024	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Актуализирован инструментарий федерального статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № ОО-1)	01.09.2024	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Уточненный вариант прогноза социально- экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России	10.11.2024	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Представлены в Минэкономразвития России и Минфин России показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период	15.03.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Представлены в Минэкономразвития России параметры прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период и прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период	20.07.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Актуализирован инструментарий федерального статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № 00-1)	01.09.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России	10.11.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	27.02.2026	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственное задание	ГИИС "Электронный бюджет"

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2026	Панкратова Екатерина Анатольевна, Директор департамента экономики и финансов, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
Представлены в Минэкономразвития России и Минфин России показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период	17.04.2026	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Представлены в Минэкономразвития России параметры прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период и прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период	20.07.2026	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Актуализирован инструментарий федерального статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № ОО-1)	01.09.2026	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России	16.11.2026	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	26.02.2027	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственное задание	ГИИС "Электронный бюджет"
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2027	Панкратова Екатерина Анатольевна, Директор департамента экономики и финансов, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Представлены в Минэкономразвития России и Минфин России показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период	16.04.2027	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Представлены в Минэкономразвития России параметры прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период и прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период	20.07.2027	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Актуализирован инструментарий федерального статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № 00-1)	01.09.2027	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России	16.11.2027	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письмо	Система электронного документооборота и контроля поручений Минпросвещения России
Мероприятие (результат) «Обеспечена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»		Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Информационно-аналитический отчет	Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" (bus.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в первом полугодии	30.06.2022	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета во втором полугодии	31.12.2022	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в первом полугодии	30.06.2023	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Размещена информация о результатах НОКО на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru)	29.12.2023	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	29.12.2023	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета во втором полугодии	31.12.2023	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в первом полугодии	28.06.2024	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.09.2024	Руденок Мария Алексеевна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	13.12.2024	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт сдачи приемки исполнения обязательств	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Закупка включена в план закупок	31.12.2024	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания координационного совета Министерства просвещения Российской Федерации по рассмотрению проектов, направленных на реализацию мероприятий в области образования	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2024	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	31.12.2024	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Размещена информация о результатах НОКО на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru)	31.12.2024	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета во втором полугодии	31.12.2024	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.06.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в первом полугодии	30.06.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	24.11.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт сдачи приемки исполнения обязательств	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Размещена информации о результатах НОКО на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru)	31.12.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	31.12.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru)
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Закупка включена в план закупок	31.12.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания координационного совета Министерства просвещения Российской Федерации по рассмотрению проектов, направленных на реализацию мероприятий в области образования	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)
Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета во втором полугодии	31.12.2025	Карабекян Татевик Рубеновна, Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	Официальный сайт Минпросвещения России
Ежегодное обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей учреждений				

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата труда сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»		Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на реализацию государственных функций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»		Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»		Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		
Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата жилищно-коммунальных услуг для обеспечения деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»		Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки учреждений»		Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		
Мероприятие (результат) «Обеспечено профессиональное развитие сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»		Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	25.09.2024	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Извещение о закупке	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	30.09.2024	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Услуга оказана.	16.12.2024	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Выплаты осуществлены	30.12.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	25.09.2025	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Извещение о закупке	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	30.09.2025	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Услуга оказана.	16.12.2025	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Выплаты осуществлены	30.12.2025	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	25.09.2026	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Извещение о закупке	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	30.09.2026	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Услуга оказана.	16.12.2026	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Выплаты осуществлены	30.12.2026	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	24.09.2027	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Извещение о закупке	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	30.09.2027	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Услуга оказана	16.12.2027	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Выплаты осуществлены	30.12.2027	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих Рособнадзора»		Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"
Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	25.09.2024	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Извещение о закупке	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	30.09.2024	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Государственный контракт	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)
Услуга оказана.	16.12.2024	Верина Татьяна Сергеевна , Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Выплаты осуществлены	30.12.2024	Носова Марина Викторовна, Начальник Управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Платежное поручение	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)